

Утверждаю
Директор
Е.А. Скребков

План мероприятий
по защите информации

Сроки	Мероприятия	Ответственные
Октябрь - ноябрь 2015	Рассмотрение документов, определяющих политику в отношении обработки персональных данных.	Зав. методическим кабинетом
Декабрь 2015	Утверждение ответственных лиц и состава комиссии по обработке персональных данных. Принятие локальных актов.	Зам. директора по УР Г.М. Левина Зав. метод. кабинетом В.Е. Медведева О.М. Сергеева
Декабрь 2015	Определение средств обеспечения безопасности и доведение до готовности.	Зам. директора по АХЧ А.И. Лесниченко
Декабрь 2015 Январь 2016	Работа по заполнению шаблонов о выпускниках 2013, 2014 годов с передачей на носителе (диске) в научно-информационный центр Н. Новгорода для ФРД	Секретарь Е.Н. Якимова Оператор А.С. Чамкин
Декабрь 2015	Заключение договора на выполнение работ по разработке документации и поставку средств защиты информации для организации подключения к защищенной корпоративной сети передачи данных ФГБУ Федеральный центр тестирования; оплата средств защиты информации.	Директор Е.А. Скребков
Январь - февраль 2016	Установление СЗИ, получение необходимых лицензионных документов	Поставщик услуг
Январь 2016	Ознакомление педколлектива с видами обработки персональных данных - без использования средств автоматизации - автоматизированные системы Сведения о недопустимости пребывания посторонних лиц в местах обработки ПД Сведения о работниках	Зам. директора по УР Г.М. Левина Инспектор по кадрам
до 15.01.16	Внесение изменений в сведения о реестре операторов, осуществляющих обработку персональных данных.	Зам. директора по УР Г.М. Левина Зав. метод. кабинетом В.Е. Медведева

Зам. директора по УР

Г.М. Левина